

**Projektstrukturplan**

Projektbezeichnung: Klassenleitbilder HAK HAS NK

Projektleiter: Daniel Schneider

Projektmitarbeiter:



**TODT Klassenleitbilder**

Bereich 1: <b>Türschilder, Dokumentation</b>		Bereich 2: <b>Content Website</b>		Bereich 3: <b>Video Frau Direktor</b>		Bereich 4: <b>Klassenleitbild 3BK</b>	
verantwortlich:	Mirlind Mavriqi	verantwortlich:	Marco Urban	verantwortlich:	Sibel , Asena	verantwortlich:	Julia , Irem , Sarah
Beginn:		Beginn:		Beginn:		Beginn:	
Ende:		Ende:		Ende:		Ende:	
Aufgabe 1.1 <b>QR-Codes erstellen</b>		Aufgabe 2.1		Aufgabe 3.1 Drehbuch		Aufgabe 4.1 Brainstorming	
PSP-Code		PSP-Code		PSP-Code		PSP-Code	
verantwortlich:	Alexander Wallner	verantwortlich:		verantwortlich:	Sibel	verantwortlich:	Sarah
Beginn:		Beginn:		Beginn:	27. Okt	Beginn:	21. Okt
Ende:		Ende:		Ende:	29. Okt	Ende:	23. Okt
Aufgabe 1.2		Aufgabe 2.2		Aufgabe 3.2 Filmen		Aufgabe 4.2 Vision, Mission	
PSP-Code		PSP-Code		PSP-Code		PSP-Code	
verantwortlich:		verantwortlich:		verantwortlich:	Asena	verantwortlich:	Irem
Beginn:		Beginn:		Beginn:	06. Nov	Beginn:	25. Okt
Ende:		Ende:		Ende:	06. Nov	Ende:	27. Okt
Aufgabe 1.3		Aufgabe 2.3		Aufgabe 3.3 Schnitt		Aufgabe 4.3 Unternehmensphilosophie	
PSP-Code		PSP-Code		PSP-Code		PSP-Code	
verantwortlich:		verantwortlich:		verantwortlich:	Sibel	verantwortlich:	
Beginn:		Beginn:		Beginn:	07. Nov	Beginn:	07. Nov
Ende:		Ende:		Ende:	11. Nov	Ende:	09. Nov
Aufgabe 1.4		Aufgabe 2.4		Aufgabe 3.4 fertig stellen		Aufgabe 4.4	
PSP-Code		PSP-Code		PSP-Code		PSP-Code	
verantwortlich:		verantwortlich:		verantwortlich:	Asena	verantwortlich:	
Beginn:		Beginn:		Beginn:	12. Nov	Beginn:	
Ende:		Ende:		Ende:	12. Nov	Ende:	